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FASE 1

- Approntamento del cantiere

- Scotico delle aree fuori sede stradale e preparazione del piano di posa

- Posa rilevato stradale

- Realizzazione nuovo ingresso carraio

- Posa reti interrate di illuminazione e smaltimento acque

- Posa cordoli

- Stesa pavimentazione stradale

FASE 2

- Istituzione del regime circolatorio e rimozione lanterne semaforiche

- Scotico e preparazione del piano di posa

- Demolizione

- Posa rilevato stradale

- Posa reti interrate di illuminazione e smaltimento acque

- Posa cordoli

- Stesa pavimentazione stradale

FASE 3

- Demolizione pavimentazione esistente

- Posa rilevato stradale

- Posa reti interrate di illuminazione e smaltimento acque

- Posa cordoli

- Posa pali illuminazione

- Stesa pavimentazione stradale
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FASE 4

- Istituzione del regime circolatorio e rimozione lanterne semaforiche

- Scotico e preparazione del piano di posa

- Demolizione pavimentazione esistente

- Posa rilevato stradale

- Posa reti interrate di illuminazione e smaltimento acque

- Posa cordoli

- Stesa pavimentazione stradale compreso strato di usura

- Posa segnaletica verticale e orizzontale

- Sistemazione delle aree verdi

- Smantellamento del cantiere

LEGENDA

Aree di lavoro

Elementi di progetto

Manovre consentite durante le fasi di lavoro

New Jersey in plastica con

riempimento di sabbia o acqua.


