FASE 1
- Approntamento del cantiere

- Scotico delle aree fuori sede stradale e preparazione del piano di posa

- Posa rilevato stradale
- Realizzazione nuovo ingresso carraio
- Posa reti interrate di illuminazione e smaltimento acque

- Posa cordoli
- Stesa pavimentazione stradale

FASE 2

- Istituzione del regime circolatorio e rimozione lanterne semaforiche

- Scotico e preparazione del piano di posa

- Demolizione

- Posa rilevato stradale

- Posa reti interrate di illuminazione e smaltimento acque
- Posa cordoli

- Stesa pavimentazione stradale

FASE 3
- Demolizione pavimentazione esistente

- Posa rilevato stradale

- Posa reti interrate di illuminazione e smaltimento acque
- Posa cordoli

- Posa pali illuminazione

- Stesa pavimentazione stradale
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FASE 4

- Istituzione del regime circolatorio e rimozione lanterne semaforiche

- Scotico e preparazione del piano di posa

- Demolizione pavimentazione esistente

- Posa rilevato stradale

- Posa reti interrate di illuminazione e smaltimento acque
- Posa cordoli

- Stesa pavimentazione stradale compreso strato di usura
- Posa segnaletica verticale e orizzontale

- Sistemazione delle aree verdi

- Smantellamento del cantiere
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