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Nome attivita | Durata Tgennaio 2014 [febbraio 2014
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31 03
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Riqualifica intersezione via per Grezzago 118 g
-S.P.104

Allestimento area di cantiere (giorni 3g

lavorativi)

Verifica e individuazione reti sottoservizi 5¢g

Scarifiche, demolizioni, scavi e gestione 16 g

interferenza

Movimenti terra 204

Realizzazione sottoservizi 259

Nuove pavimentazioni 2249

Ripristino pavimentazioni esistenti 229

Completamenti e finitura e segnaletica 3g

Rimozione area di cantiere 2g

Pagina 1




	copertina cronoprogramma
	Cronoprogramma



