


 



ID Nome attività Durata

1
Riqualifica intersezione via per Grezzago
- S.P.104

118 g

2
Allestimento area di cantiere (giorni
lavorativi)

3 g

3
Verifica e individuazione reti sottoservizi 5 g

4
Scarifiche, demolizioni, scavi e gestione
interferenza

16 g

5
Movimenti terra 20 g

6
Realizzazione sottoservizi 25 g

7
Nuove pavimentazioni 22 g

8
Ripristino pavimentazioni esistenti 22 g

9
Completamenti e finitura e segnaletica 3 g

10
Rimozione area di cantiere 2 g
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